

	FASE 1 c/Pedro I a C/de Iturrama		FASE 2 Avd Navarra a C/Pedro I y C/de Iturrama a C/Sancho el Fuerte		FASE 3 C/Sancho el Fuerte a C/Vuelta del Castillo	FASE 4 Avd del Ejercito a C/Sancho el Fuerte	FASE 5 C/Sancho el Fuerte a C/La Rioja	FASE 6 c/ La Rioja a Avd. Navarra	
	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
demolición									
drenajes									
pavimentos									
riego									
jardinería									
alumbrado									
aglomerado									
señalización									